



**ESIL**  
UNIVERSITY

**План внедрения сертификации  
CMI для Esil University на  
2023 - 2025 годы**

# 1 Обзор этапов сертификации CMI для Esil University

## Цель плана

Обеспечение эффективной интеграции сертификации Chartered Management Institute (CMI) в образовательные программы Esil University (Бакалавриат (6B04101 «Менеджмент», включая HR-менеджмент), Магистратура (7M041 «Менеджмент», 1-2 года), MBA (7M041 «Бизнес-администрирование»), повышение конкурентоспособности выпускников на международном рынке труда

## Этапы подготовки к сертификации СМІ для университета

На первом этапе необходимо детально определить ключевые аспекты подготовки к сертификации СМІ, включая обучение преподавателей и разработку учебных планов.

## Оценка текущего состояния университета

Важно заранее провести оценку текущего состояния университета, чтобы выявить области, требующие улучшения для успешной сертификации СМІ.

## Составление плана мероприятий для сертификации

Составление структурированного плана мероприятий поможет организовать процесс сертификации СМІ и установить четкие сроки выполнения задач.

## Подготовка студентов к сертификации СМІ

Подготовка студентов к участию в сертификации является важной задачей, которая требует разработки специальных учебных программ и тренингов.

## Общие аспекты сертификации CMI для Esil University

Сертификация CMI предоставляет Esil University возможность повысить качество образовательных услуг и укрепить свою репутацию на международной арене.

**1**

## Критерии сертификации CMI для вузов

**2**

Сертификация CMI включает в себя несколько критериев, таких как качество преподавания, инфраструктура и удовлетворенность студентов, которые необходимо учитывать.

# План действий по сертификации CMI в Esil University

## Шаги к успешной реализации сертификации

План действий должен включать последовательные шаги по подготовке, проведению и оценке сертификации CMI в Esil University.

## Участие ключевых заинтересованных сторон

Необходимо обеспечить активное участие всех ключевых заинтересованных сторон, включая администрацию, преподавателей и студентов, в процессе сертификации.

## Мониторинг и оценка процесса сертификации

Регулярный мониторинг и оценка прогресса в процессе сертификации CMI помогут выявлять недостатки и оперативно на них реагировать.

## Финансирование процесса сертификации

Обеспечение должного финансирования является важным аспектом успешной реализации сертификации CMI и требует разработки финансового плана.

# ПЛАН НА 2023–2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

## 1. Организационные мероприятия

Сроки	Мероприятие	Ответственные
Сентябрь 2023	Формирование рабочей группы для реализации программы CMI	Кафедра менеджмента, администрация Esil University
Октябрь 2023	Заключение договора с CMI, подтверждение партнерства	Международный отдел, юридический отдел
Ноябрь 2023	Разработка программы внедрения CMI в образовательный процесс	Учебный отдел, кафедра менеджмента
Декабрь 2023	Создание информационной кампании по популяризации CMI среди студентов	PR-отдел, студенческий совет

## 2. Учебный процесс и модули подготовки

<b>Сроки</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>
<b>Январь 2024</b>	Включение CMI-ориентированных дисциплин в учебные программы	Деканат, кафедра менеджмента
<b>Февраль 2024</b>	Проведение круглого стола с преподавателями о методике интеграции CMI в учебный процесс	Академический отдел, PR-отдел
<b>Март 2024</b>	Официальный запуск программы CMI: презентация для студентов бакалавриата и магистратуры	Международный отдел, CMI
<b>Апрель 2024</b>	Формирование первой пилотной группы студентов для сертификации	Кафедра менеджмента,

### 3. Взаимодействие с работодателями и популяризация CMI

<b>Сроки</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>
<b>Май 2024</b>	Проведение круглого стола с работодателями о ценности сертификации CMI	Центр карьеры, кафедра менеджмента
<b>Июнь 2024</b>	Разработка стратегии продвижения CMI через карьерные мероприятия	PR-отдел, международный отдел

# ПЛАН НА 2024–2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

## 1. Организационные мероприятия

Сроки	Мероприятие	Ответственные
Сентябрь 2024	Проведение первой сертификационной сессии для пилотной группы	Международный отдел, CMI
Октябрь 2024	Внедрение CMI в образовательные программы (бакалавриат, магистратура, MBA)	Деканат, кафедра менеджмента
Ноябрь 2024	Создание амбассадорской программы CMI среди студентов	PR-отдел, студенческий совет

## 2. Учебный процесс и модули подготовки


Сроки	Мероприятие	Ответственные
<b>Декабрь 2024</b>	Проведение установочной лекции для студентов бакалавриата, магистратуры и MBA о возможностях сертификации CMI	Деканат, кафедра менеджмента
<b>Январь - февраль 2025</b>	Проведение серии воркшопов и мастер-классов с бизнес-лидерами, сертифицированными по CMI	Преподаватели, международный отдел
<b>Март - апрель 2025</b>	Промежуточная оценка уровня знаний студентов и подготовка к экзамену CMI	Академический отдел
<b>Май - июнь 2025</b>	Основная волна сертификационного экзамена CMI	Кафедра менеджмента, HR-партнеры

### 3. Взаимодействие с работодателями и популяризация CMI

Сроки	Мероприятие	Ответственные
Апрель 2025	Разработка PR-кампании для популяризации CMI среди студентов и работодателей	PR-отдел, международный отдел
Май 2025	Подведение итогов работы CMI в Esil University и подготовка отчета за планируемый период (план-факт)	Академический отдел, кафедра менеджмента

## 2 Анализ потребностей и ресурсов для сертификации CMI

Оценка необходимых ресурсов для сертификации CMI



## Общие требования для реализации сертификации CMI

### Минимальные требования для сертификации CMI

Для успешной реализации сертификации CMI необходимо соблюдение минимальных требований, таких как наличие квалифицированного персонала и соответствующих образовательных стандартов.

### Ожидания от сертификации CMI

Ожидается, что сертификация CMI повысит качество образовательных услуг, улучшит процесс обучения и откроет новые возможности для студентов.

### Требования к обучающим программам

Необходимо разработать обучающие программы, которые соответствуют требованиям CMI и обеспечивают необходимые знания и навыки для студентов.

## Анализ потребностей Esil University в сертификации CMI



**Выявление потребностей студентов и преподавателей**

- Анализ потребностей студентов и преподавателей поможет определить, какие аспекты сертификации CMI будут наиболее актуальными и востребованными.



**Оценка текущего состояния образовательных программ**

- Важно провести оценку текущего состояния образовательных программ университета, чтобы понять, как они могут быть адаптированы под стандарты CMI.



**Изучение рынка труда и требований к специалистам**

- Анализ рынка труда и требований к специалистам в области управления поможет определить, какие навыки и знания должны быть включены в программу сертификации.

## Ожидаемые результаты:

1. К 2025 году не менее 150 студентов Esil University получат сертификацию CMI, что повысит их конкурентоспособность;
2. Внедрение CMI в учебный процесс позволит студентам не только изучать теорию, но и применять управленческие навыки на практике;
3. Развитие сотрудничества с работодателями обеспечит выпускникам новые карьерные возможности;
4. Создание амбассадорской программы CMI повысит вовлеченность студентов в сертификацию и популяризирует её в академической среде.

План на 2023–2025 годы обеспечит системное внедрение CMI в Esil University, повысит уровень образования и конкурентоспособность студентов на международном рынке труда.